

Утверждена приказом

№ 01-04-34/2 от 21.02.2022 г.

Директор МКОУ Заледеевская СОШ



А.И. Бабичев

2022 г.

Комплекс мер (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Заледеевская СОШ

№ п/п	Мероприятия	Результат	Срок
1.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Приказ директора МКОУ Заледеевская СОШ о создании Центра «Точка роста»	Февраль 2022 г.
2.	Разработка Положения о деятельности о деятельности Центра «Точка роста»	Утверждение Положения о деятельности о деятельности Центра «Точка роста»	Февраль 2022 г.
3.	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Февраль 2022 г.
4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Заявка на профильный комплект оборудования	Февраль 2022 г.
5.	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект разработан	Февраль 2022 г.
6.	Объявлены закупки товаров, работ для создания Центра «Точка роста»	Извещения о проведении закупок	Февраль 2022 г.
7.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком Центра «Точка роста»	Сметная документация разработана	Март 2022 г.
8.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком Центра «Точка роста»	Отчёты, включая фотоотчёты	Апрель-май 2022 г.
9.	Приёмка помещений Центра «Точка роста»	Акт приёмки	Май 2022 г.
10.	Приёмка оборудования и средств обучения, постановка на баланс организации	Акты приёмки	Май- июль 2022 г.
11.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий на 2022-23 уч. год	План работы Центра «Точка роста» разработан	Июнь 2022 г.

12.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Медиаплан Центра «Точка роста» утверждён	Июнь 2022 г.
13.	Создание на сайте МКОУ Заледеевская СОШ раздела Центра «Точка роста» в соответствии с методическими указаниями ФНФРО №100/0404-16 от 04.04.2022 г.	Раздел создан	Июнь 2022 г.
14.	Создание странички в социальных сетях Центра «Точка роста» МКОУ Заледеевская СОШ	Страничка создана	Июль 2022 г.
15.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра КПК	Свидетельства о повышении квалификации	Август-сентябрь 2022 г.
16.	Разработка РП учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», курсов/модулей внеурочной деятельности, занятий ДО естественно-научной направленности	РП разработаны, утверждены	К 1.09.22 г.
17.	Составление штатного расписания Центра	Расписание составлено, утверждено	Август 2022 г.
18.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Инструкции разработаны	Август 2022 г.
19.	Открытие Центра «Точка роста» МКОУ Заледеевская СОШ	Отчёт, выставление информации на сайте школы	Сентябрь 2022 г.
20.	Формирование групп учащихся Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении списков	Сентябрь 2022 г.
21.	Организация работы Центра «Точка роста»	Составлены график работы, расписание	В течение года
22.	Мониторинг работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ	Отчёт по форме, определённой оператором	В течение года
23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчёт по форме, определённой оператором	В течение года
24.	Анализ работы Центра «Точка роста» за 2022-23 уч. год	Анализ работы проведён	Июнь 2023 г.
25.	Разработка проекта плана работы Центра «Точка роста» на 2023-24 уч. год	Проект разработан	Июнь 2023 г.